

Утверждаю:
Заведующая МАДОУ ЦРР
детский сад № 14
_____ С.А.Антонова

**План-график по введению
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
Центр развития ребенка – детский сад № 14 «Шатлык»
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
на 2014 - 2015 г.г.**

г. Октябрьский, 2014г.

Содержание

Введение.....	3
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО.....	4
2. Создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО.....	5
3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО.....	6
4. Создание научно - методического обеспечения введения ФГОС ДО.....	6
5.Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО	7
6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО	7

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ ЦРР – детский сад № 14.

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в МАДОУ ЦРР – детский сад № 14.
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно - правовую базу учреждения МАДОУ ЦРР – детский сад № 14.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО в МАДОУ ЦРР – детский сад № 14.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в МАДОУ ЦРР – детский сад № 14.
6. Привести структуру общеобразовательной программы и Программу развития МАДОУ ЦРР – детский сад № 14 в соответствие с ФГОС ДО.
7. Обеспечить информационное взаимодействие участников ведения ФГОС ДО через размещение документов по введению стандартов на сайте МАДОУ ЦРР – детский сад № 14.

№	Содержание	Сроки	Ответственные
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО			
1	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в МАДОУ ЦРР – детский сад № 14	март, 2014г.	С.А.Антонова заведующая, В.А.Попенко ст. воспитатель
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	по мере поступления материалов	С.А.Антонова заведующая, В.А.Попенко ст. воспитатель
3	Приведение локальных актов МАДОУ ЦРР – детский сад № 14 в соответствие с ФГОС дошкольного образования.	февраль - май 2014г.	С.А.Антонова заведующая
4	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников МАДОУ ЦРР – детский сад № 14	февраль - май 2014г.	С.А.Антонова заведующая
5	Мониторинг оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	февраль - март 2014г.	Методисты ИМК
6	Приведение структуры общеобразовательной программы МАДОУ ЦРР – детский сад № 14 в соответствие с ФГОС ДО.	май – декабрь 2014г.	С.А.Антонова заведующая, В.А.Попенко ст. воспитатель, члены рабочей группы по введению ФГОС ДО
7	Утверждение основной образовательной программы МАДОУ ЦРР – детский сад № 14 в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	май – декабрь 2014г.	С.А.Антонова заведующая, В.А.Попенко ст. воспитатель, члены рабочей группы по введению ФГОС ДО

Создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО

11	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в МАДОУ ЦРР – детский сад № 14. Разработка положения о рабочей группе.	март, 2014г.	С.А.Антонова заведующая, В.А.Попенко ст. воспитатель
12	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО в МАДОУ ЦРР – детский сад № 14.	март, 2014г.	В.А.Попенко ст. воспитатель
13	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО.	по мере поступления материалов	С.А.Антонова заведующая, В.А.Попенко ст. воспитатель
14	Рассмотрение вопросов по введению ФГОС ДО в МАДОУ ЦРР – детский сад № 14 на: планерках; семинарах.	март – декабрь, 2014г.	С.А.Антонова заведующая, В.А.Попенко ст. воспитатель
15	Участие в общероссийских, республиканских, городских конференциях, семинарах, совещаниях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС ДО».	по плану ИРО РБ, ИМК	Методисты ИМК, С.А.Антонова заведующая, В.А.Попенко ст. воспитатель
16	Комплектование библиотеки методического кабинета МАДОУ ЦРР – детский сад № 14 в соответствии с ФГОС ДО.	март – декабрь, 2014г.	С.А.Антонова заведующая, В.А.Попенко ст. воспитатель
17	Исполнение региональных нормативно – правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО.	постоянно	С.А.Антонова заведующая
18	Обеспечение взаимодействия ОУ и МАДОУ ЦРР – детский сад № 14 по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО.	постоянно.	С.А.Антонова заведующая, В.А.Попенко ст. воспитатель
19	Изучение опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах.	март – декабрь, 2014г.	В.А.Попенко ст. воспитатель

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО

20	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО в МАДОУ ЦРР – детский сад № 14	до 01.09.2014	С.А.Антонова заведующая, В.А.Попенко ст. воспитатель
21	Формирование плана – графика повышения квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО.	в течение года	Методисты ИМК, С.А.Антонова заведующая, В.А.Попенко ст. воспитатель
22	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО.	февраль – май ,2014г.	В.А.Попенко ст. воспитатель

Создание научно - методического обеспечения введения ФГОС ДО

23	Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО).	сентябрь, 2014г.	С.А.Антонова заведующая, В.А.Попенко ст. воспитатель
24	Мониторинг изучения уровня осведомленности педагогов МАДОУ ЦРР – детский сад № 14 по вопросам введения ФГОС ДО.	май, 2015г	С.Л.Хачева методист ИМК В.А.Попенко ст. воспитатель
25	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности.	по запросу	С.А.Антонова заведующая, В.А.Попенко ст. воспитатель, члены рабочей группы
26	Проведение семинаров – научно – практических конференций по вопросам введения ФГОС ДО.	2014 - 2016гг.	В.А.Попенко ст. воспитатель
27	Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях.	по мере поступления материалов	С.А.Антонова заведующая, В.А.Попенко ст. воспитатель
28	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС ДО за прошедший год на педагогическом совете	май 2015г.	С.А.Антонова заведующая, В.А.Попенко ст. воспитатель

Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО			
29	Создание страницы «ФГОС ДО» на сайте МАДОУ ЦРР – детский сад № 14	март, 2014г.	В.А.Попенко ст. воспитатель
30	Размещение на сайте МАДОУ ЦРР – детский сад № 14 информации о введении ФГОС ДО.	февраль 2014г.- декабрь 2015г.	В.А.Попенко ст. воспитатель
31	Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода МАДОУ ЦРР – детский сад № 14 на ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	февраль 2014г.- декабрь 2015г.	С.А.Антонова заведующая, В.А.Попенко ст. воспитатель, педагогический коллектив
32	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ДО	по запросу ОО, ИМК	С.А.Антонова заведующая, В.А.Попенко ст. воспитатель
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО			
33	Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО.	август,2014г., август,2015г.	С.А.Антонова заведующая, В.А.Попенко ст. воспитатель З.Н.Байбулатова зам. зав. по АХЧ
34	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	август,2014г.	В.А.Попенко ст. воспитатель
35	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.)	в течение года	С.А.Антонова заведующая
36	Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.	в течение года	С.А.Антонова заведующая, В.А.Попенко ст. воспитатель З.Н.Байбулатова зам. зав. по АХЧ
37	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ДО	в течение года	С.А.Антонова заведующая

